

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Inimutaba

Projeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DE CASCATAS E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, MANUTENÇÃO E PLANTIO DE JARDINS

Responsável Técnico: ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT'YVES

Nº CREA/CAU: CREA/MG 292433

Data: 07/04/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	CASCATA LUMINOSA ORNAMENTAL	43.025,89	24,33	10.756,47	25,00	19.361,65	45,00	12.907,77	30,00						
2	FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL	34.392,49	19,45	8.598,12	25,00	15.476,62	45,00	10.317,75	30,00						
3	PRAÇA FRANCISCO PERÁCIO	15.129,60	8,56	3.782,40	25,00	7.564,80	50,00	3.782,40	25,00						
4	SEDE DA PREFEITURA	502,95	0,28	125,74	25,00	251,48	50,00	125,74	25,00						
5	PRAÇA DO BAIRRO JARDIM SÃO GERALDO	7.659,76	4,33	1.914,94	25,00	3.829,88	50,00	1.914,94	25,00						
6	PRAÇA DA CEMIG	53.493,90	30,25	13.373,48	25,00	26.746,95	50,00	13.373,48	25,00						
7	PRAÇA DO CRISTO	3.773,38	2,13	943,35	25,00	1.886,69	50,00	943,35	25,00						
8	PRAÇA DA MATRIX E DO FORRÓ	18.848,05	10,66	4.712,01	25,00	9.424,03	50,00	4.712,01	25,00						
TOTAL		176.826,02	100,00	44.206,51	25,00	84.542,09	47,81	48.077,42	27,19						
TOTAL ACUMULADO		176.826,02	100,00	44.206,51	25,00	128.748,60	72,81	176.826,02	100,00						