



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

VALOR TOTAL: R\$ 79.318,61


PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

DATA: 15/12/2023

OBRA: MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO			
			TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		MÃO-DE-OBRA	Físico % 100,00%	50,00%	50,00%	
			Financeiro R\$ 79.318,61	R\$ 39.659,31	R\$ 39.659,31	
			Físico % 100,00%	50,00%	50,00%	
			Financeiro R\$ 79.318,61	R\$ 39.659,31	R\$ 39.659,31	
TOTAL						

INIMUTABA/MG, 15 DE DEZEMBRO DE 2023


Gilde Almeida Saint-Yves
Engenheiro Civil - CREA/MG 26.540/D
ALEPASY - Engenharia e Consultoria Ltda.

Emersom Danuzzi
Prefeito Municipal