



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG</b>			<b>VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 30.600,11</b>				<b>DATA: 10/06/2024</b>		
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE AGUA PLUVIAL PRAÇA DE EVENTOS</b>			<b>LOCAL: RUA RAIMUNDO COSTA CHAVES, INIMUTABA/MG.</b>				<b>PRAZO DA OBRA: 120 DIAS</b>		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		CONSTRUÇÃO DE REDE DE AGUA PLUVIAL PRAÇA DE EVENTOS	Físico %	100,00%	100,00%				
			Financeiro	R\$ 30.600,11	R\$ 30.600,11				
<b>TOTAL GERAL DA OBRA (R\$)</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 30.600,11</b>	<b>R\$ 30.600,11</b>				

INIMUTABA-MG, 10 DE JUNHO DE 2024

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves  
Alepsy Engenharia e Consultoria Ltda.  
CREA/MG: 292.433

Emersomm Danezzi  
Prefeito Municipal